
Rigorózní práce pojednává o realizaci programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské
unie v České republice, konkrétně o programu Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS
2 hlavní město Praha (JPD 3). Hlavním cílem práce je prokázat, zda existuje provázanost mezi
administrativními povinnostmi implementačních orgánů JPD 3 na straně jedné a příjemců finanční
podpory z tohoto programu na straně druhé, a jakým způsobem pravidla programu JPD 3 ovlivňují
příjemce dotace při realizaci konkrétních projektů. Účelem práce je zhodnotit, zda byly implementační
orgány na zahájení programu JPD 3 dostatečně připraveny, jestli pravidla programu JPD 3 ovlivňují i
samotnou realizaci podpořených projektů, a pokud ano, zda pozitivním, či naopak negativním
způsobem.
Práce je založena na dvou metodologických přístupech. Prvním z nich je analyticko-deskriptivní
metoda, opírající se o primární zdroje a dostupnou literaturu, jež hodnotí nastavení programu JPD 3 z
teoretického hlediska. Z důvodu nedostatečných informačních zdrojů bylo nezbytné realizovat také
vlastní výzkum, jehož cílem bylo obrátit se přímo na jednotlivé příjemce dotace a na základě jejich
osobních zkušeností prokázat, zda je možné teoretická východiska z první části práce považovat za
platná.
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