

Práce se zabývá odhadováním softwarových projektů. V první části jsou představeny vybrané metody pro odhadování a problémy s odhadováním spojené. Následuje analýza stavu odhadování a volba metod vhodných pro použití v Komerční bance. V druhé části práce je navržena metodika pro odhadování velikosti softwarových projektů a práce potřebné na jejich dokončení. Tato metodika je určena nejen pro vývoj v Komerční bance, s jejíž spoluprací práce vznikla, ale je s menšími úpravami dostatečně universální a použitelná i v jiných společnostech. Součástí práce je také jednoduchý nástroj určený pro podporu odhadování pomocí metod z navržené metodiky.