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Abstrakt 

Předmětem této práce je rozbor využití adjudikace, jakožto relativně nové a v českém 

prostředí doposud nepříliš probádané metody řešení sporů, ve vztahu k okruhu sporů vznikajících 

mezi subjekty závazkových právních vztahů v oblasti výstavbových projektů obsahujících 

mezinárodní prvek. Zaměření na tzv. mezinárodní výstavbové projekty reflektuje současný trend 

stavebních podnikatelů spočívající v expanzi na zahraniční trhy a vznik nadnárodních seskupení 

stavebních podnikatelů. Tento trend s sebou přináší i vstup stavebních podnikatelů do prostředí 

mezinárodních obchodních vztahů, kdy přítomnost cizího, resp. mezinárodního prvku podmiňuje 

potřebu volby, popř. určení rozhodného práva daného závazkového vztahu za použití kolizních 

norem mezinárodního práva soukromého. Adjudikace je v této práci definována jako alternativní 

metoda řešení sporů, při které je spor předložen odborníkovi, popř. častěji skupině (obvykle tří) 

nestranných a nezávislých odborníků specializovaných v dané oblasti předmětu sporu, kteří jsou 

nadáni pravomocí (danou smluvně nebo na základě zákona) spor mezi stranami mezitímně 

závazně rozhodnout za současného zachování možnosti následného přezkumu tohoto rozhodnutí 

v rámci rozhodčího nebo soudního řízení. Cílem této práce je kromě samostatného širšího 

představení této metody i odhalení výhod a nevýhod adjudikace ve vztahu k ostatním, tradičnějším 

mimosoudním alternativám řešení sporů (mediace a rozhodčího řízení). Toho je docíleno 

prostřednictvím komparace mezi jednotlivými metodami na základě vybraných kritérií, 

specifických pro prostředí výstavbových projektů a racionálních potřeb jejich účastníků.  

Práce je členěna do čtyř částí, které se dále dělí na kapitoly a podkapitoly. V první části je 

podrobně vysvětlen pojem výstavbového projektu a specifikován okruh okolností, za kterých se 

výstavbový projekt stává mezinárodním. Ve druhé části je představen pojem adjudikace, historie 

jejího vývoje, úprava smluvního využití této metody na základě standardizovaných smluvních 

podmínek FIDIC a zahraniční zákonná úprava adjudikace ve vybraných státech. Dále je 

analyzována přípustnost smluvního využití adjudikace v kontextu českého práva. Třetí část se 

zabývá právní úpravou mezinárodní mediace a rozhodčího řízení, jako dvou základních alternativ 

adjudikace. Ve čtvrté části je pak provedena souhrnná komparace výše uvedených metod 

z hlediska finančních nákladů, časové zátěže a povahy a vynutitelnosti výstupu těchto jednotlivých 

způsobů řešení sporů. Výsledky provedené komparace jsou pak zhodnoceny v samotném závěru 

práce. 
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