
 

Abstrakt 

Práce se věnuje možnostem využití projektového řízení v oblasti organizace festivalů. Její text 

má sloužit jako nástroj pro započetí implementace metod projektového řízení v této oblasti. 

První, teoretická, část práce přináší úvod do problematiky projektového řízení. V jednotlivých 

tematicky oddělených blocích jsou zde následně prezentovány vybrané metody projektového 

řízení a možnosti jejich implementace v oblasti organizace festivalu. Součástí první části je 

též anketa hodnotící současný stav užití metod projektového řízení v oblasti festivalů v ČR. 

Druhou část práce tvoří návrh projektu hudebního festivalu, jenž má sloužit jako ukázka 

aplikace projektového řízení v této oblasti. Autor v práci zachycuje klíčové metody 

projektového řízení, možnosti a limity jejich využití při organizaci festivalu. Nízkou úroveň 

využití nástrojů projektového řízení ilustruje anketa mezi téměř 30 českými organizátory 

festivalů. Samotný projekt se pak vypořádává se specifiky, která organizace festivalu obnáší, 

a nabízí příklad využití vybraných nástrojů projektového řízení na konkrétním hudebním 

festivalu. 
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