
Cílem práce je stanovení kritických faktoru (tzv. Critical Success Factors), které zásadne ovlivnují
úspešnost projektu verejne soukromého partnerství (neboli Public Private Partnership, zkrácene PPP) v
sektoru dopravy. Za tímto úcelem se práce nejprve zabývá obecnou teorií, která sleduje jak základní rysy
a princip PPP, tak i výhody a nevýhody spojené s tímto konceptem realizace verejných zakázek.
Následující praktická cást zkoumá príležitosti a rizika PPP v oblasti dopravních infrastruktur na základe
praktických poznatku z prípadové studie úspešného projektu realizovaného formou PPP. Samotný záver
práce pak stanovuje jednotlivé kritické faktory, které jsou overeny na vybraných projekt PPP z oblasti
sektoru dopravy.


